

План реализации проекта
«Доступное качественное консультирование и тестирование на ВИЧ для подростков и молодых людей групп риска»
на 2012-2014 годы

| Квартал | Название мероприятия | Дата и место проведения | Ответственный | Примечания |
|-------------------|---|---|---|---|
| 3 квартал 2012 | Круглый стол «Доступ к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию для подростков и молодых людей групп риска» для партнеров по реализации проекта | 16.07.2012 Минск | Менеджер проекта | |
| | Социологическое исследование по вопросам тестирования и консультирования по ВИЧ подростков групп риска, включая оценку потенциала медицинских учреждений и общественных объединений | Август-сентябрь Беларусь | Внешний эксперт | Проводится во всех 10 городах, где действует проект |
| | Анализ нормативной базы по тестированию и консультированию на ВИЧ подростков групп риска и внесение предложений по ее совершенствованию | Август-сентябрь Беларусь | Внешний эксперт | |
| | Заседания рабочей группы проекта для разработки методических рекомендаций «Консультирование на ВИЧ подростков групп риска для аутичных работников и медперсонала» | Август-сентябрь Минск | Тематический координатор по консультированию и тестированию | |
| | Открытие веб-страницы проекта на веб-сайте РОО «БелАЮ» | Август Интернет | Менеджер проекта | |
| | Тренинг для тренеров «Стандарты по доступному качественному консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию для подростков и молодых людей групп риска» для тренеров из партнерских организаций | Сентябрь (4 дня) Минск | Тематический координатор по образованию | Участники рекомендуются партнерскими организациями и в последующем реализуют образовательный блок проекта |
| 4 квартал 2012 | Установочное заседание <i>Наблюдательного совета проекта</i> с участием представителей общественных объединений, ЮНИСЕФ, агентств системы ООН, министерств: здравоохранения, образования, иностранных дел | Октябрь Минск | Менеджер проекта | |
| | Заседания рабочей группы проекта для разработки методических рекомендаций «Тестирование на ВИЧ для подростков групп риска» | Октябрь-декабрь Минск | Тематический координатор по консультированию и тестированию | |
| | Круглый стол по межведомственному взаимодействию по вопросам организации оказания услуг подросткам групп риска по вопросам тестирования и консультирования по ВИЧ для участников из г. Минска | Ноябрь Минск | Менеджер проекта | |
| | Открытие Модельных центров по межведомственному взаимодействию по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию подростков и молодых людей групп риска | Ноябрь-декабрь 2 города Беларуси | Менеджер проекта | Выбор организаций будет осуществляться на основе открытого конкурса |
| | Семинар для медицинских и аутичных работников, волонтеров по вопросам равного консультирования и мотивирования молодых людей групп риска к прохождению тестирования на ВИЧ, вопросам взаимодействия и командной работы | Ноябрь-декабрь Большевик, Гомель, Лида, Новополоцк, Витебск | Тематический координатор по образованию | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|---|--|
| 1 квартал 2013 | Семинар для медицинских и аутрич работников, волонтеров по вопросам равного консультирования и мотивирования молодых людей групп риска к прохождению тестирования на ВИЧ, вопросам взаимодействия и командной работы | Январь-март Жлобин, Светлогорск, Солигорск, Пинск, Минск | Тематический координатор по образованию | |
| | Заседание рабочей группы проекта для разработки методических рекомендаций «По экспресс тестированию для медработников» | Январь-март Минск | Тематический координатор по консультированию и тестированию | |

| | | | | |
|-----------------------|---|--|--|---|
| | <p>Мини-тренинги для подростков и молодых людей из групп риска по информированию в области профилактики ВИЧ и возможности тестирования на ВИЧ Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию подростков групп риска</p> | <p>Январь-март 10 городов в Беларуси</p> | <p>Аутрич-работники Врач/медсестра</p> | <p>3 тренинга и 30 тестирований в квартал в каждом городе</p> |
| | <p>Республиканский круглый стол по межведомственному взаимодействию по вопросам организации оказания качественных услуг подросткам групп риска по вопросам тестирования и консультирования по ВИЧ</p> | <p>Март Минск</p> | <p>Менеджер проекта</p> | |
| | <p>Открытие электронного ресурсного центра по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска. Проведение вебинара «Дружеское консультирование молодежи групп риска»</p> | <p>Март Интернет</p> | <p>Тематический координатор по образованию</p> | |
| 2 квартал 2013 | <p>Заседание Наблюдательного совета проекта</p> | <p>Апрель Минск</p> | <p>Менеджер проекта</p> | |
| | <p>Круглый стол по межведомственному взаимодействию по вопросам организации оказания услуг подросткам групп риска по вопросам тестирования и консультирования по ВИЧ – для участников из Гродненской области - для участников из Витебской области</p> | <p>Апрель Гродно Витебск</p> | <p>Менеджер проекта</p> | |
| | <p>Локальный круглый стол №1 по межведомственному взаимодействию для местных администраций, региональных специалистов государственных учреждений и общественных объединений, вовлеченных в реализацию и оказывающих поддержку проекту</p> | <p>Апрель-июнь 12 проектных площадок</p> | <p>Менеджер проекта</p> | |
| | <p>Заседание рабочей группы проекта для разработки методических рекомендаций «По межведомственному взаимодействию и сопровождению подростков групп риска для аутрич работников и равных консультантов»</p> | <p>Апрель-июнь Минск</p> | <p>Тематический координатор по консультированию и тестированию</p> | |
| | <p>Работа электронного ресурсного центра по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска. Проведение дистанционного электронного курса «Менеджмент профилактических программ в области ВИЧ среди молодежи групп-риска»</p> | <p>Апрель-июнь Интернет</p> | <p>Тематический координатор по образованию</p> | |
| | <p>Республиканский автоматрофон через 10 городов Беларуси с пропагандой тестирования и консультирования на ВИЧ среди подростков групп риска, включая мини-тренинги и консультирование и тестирование на ВИЧ подростков групп риска</p> | <p>Май 10 городов в Беларуси</p> | <p>Тематический координатор по образованию</p> | |
| 3 квартал 2013 | <p>Мини-тренинги для подростков и молодых людей из групп риска по информированию в области профилактики ВИЧ и возможности тестирования на ВИЧ Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию подростков групп риска</p> | <p>Июль-сентябрь 10 городов в Беларуси</p> | <p>Аутрич-работники Врач/медсестра</p> | <p>3 тренинга и 30 тестирований в квартал в каждом городе</p> |
| | <p>Работа электронного ресурсного центра по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска. Проведение вебинара «Аутрич работа с молодежью групп риска»</p> | <p>Июль-сентябрь Интернет</p> | <p>Тематический координатор по образованию</p> | |
| | <p>Круглый стол по межведомственному взаимодействию по вопросам организации оказания услуг подросткам групп риска по вопросам тестирования и консультирования по ВИЧ – для участников из Минской области - для участников из Могилевской области</p> | <p>Сентябрь Минск Могилев</p> | <p>Менеджер проекта</p> | |
| | <p>Семинар для аутрич работников, медиков и волонтеров по обмену опытом для участников из Большевика, Гомеля, Жлобина, Светлогорска и Пинска (2 дня)</p> | <p>Сентябрь Гомельский район</p> | <p>Тематический координатор по образованию</p> | |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|---|--|
| | Семинар для аутрич работников, медиков и волонтеров по обмену опытом для участников из Минска, Новополоцка, Витебска, Солигорска и Лиды (2 дня) | Сентябрь Минский район | Тематический координатор по образованию | |
| 4 квартал 2013 | Круглый стол по межведомственному взаимодействию по вопросам организации оказания услуг подросткам групп риска по вопросам тестирования и консультирования по ВИЧ – для участников из Гомельской области - для участников из Брестской области | Октябрь Гомель Брест | Менеджер проекта | |
| | Мини-тренинги для подростков и молодых людей из групп риска по информированию в области профилактики ВИЧ и возможности тестирования на ВИЧ Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию подростков групп риска | Октябрь-декабрь 10 городов в Беларуси | Аутрич-работники Врач/медсестра | 3 тренинга и 30 тестирований в квартал в каждом городе |

| | | | | |
|-----------------------|--|---|---|--|
| | Мини-тренинги для подростков и молодых людей из групп риска по информированию в области профилактики ВИЧ и возможности тестирования на ВИЧ Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию подростков групп риска | Октябрь-декабрь 10 городов в Беларуси | Аутрич-работники Врач/медсестра | 3 тренинга и 30 тестирований в квартал в каждом городе |
| | Работа электронного ресурсного центра по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска. Проведение дистанционного электронного курса «Менеджмент профилактических программ в области ВИЧ среди молодежи групп-риска» | Октябрь-декабрь Интернет | Тематический координатор по образованию | |
| 1 квартал 2014 | Заседание Наблюдательного совета проекта | Март Минск | Менеджер проекта | |
| | Мини-тренинги для подростков и молодых людей из групп риска по информированию в области профилактики ВИЧ и возможности тестирования на ВИЧ Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию подростков групп риска | Январь-март 10 городов в Беларуси | Аутрич-работники Врач/медсестра | 3 тренинга и 30 тестирований в квартал в каждом городе |
| | Работа электронного ресурсного центра по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска. Проведение вебинара «Дружеское консультирование молодежи групп риска» | Июль-сентябрь Интернет | Тематический координатор по образованию | |
| 2 квартал 2014 | Локальный круглый стол №2 по межведомственному взаимодействию для местных администраций, региональных специалистов государственных учреждений и общественных объединений, вовлеченных в реализацию и оказывающих поддержку проекту | Апрель-июнь 12 проектных площадок | Менеджер проекта | |
| | Республиканский автомарофон через 10 городов Беларуси с пропагандой тестирования и консультирования на ВИЧ среди подростков групп риска, включая мини-тренинги и консультирование и тестирование на ВИЧ подростков групп риска | Май 10 городов в Беларуси | Тематический координатор по образованию | |
| | Работа электронного ресурсного центра по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска. Проведение дистанционного электронного курса «Менеджмент профилактических программ в области ВИЧ среди молодежи групп-риска». | Июль-сентябрь Интернет | Тематический координатор по образованию | |
| 3 квартал 2014 | Мини-тренинги для подростков и молодых людей из групп риска по информированию в области профилактики ВИЧ и возможности тестирования на ВИЧ Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию подростков групп риска | Июль-сентябрь 10 городов в Беларуси | Аутрич-работники Врач/медсестра | 3 тренинга и 30 тестирований в квартал в каждом городе |
| | Работа электронного ресурсного центра по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска. Проведение вебинара «Аутрич работа с молодежью групп риска» | Июль-сентябрь Интернет | Тематический координатор по образованию | |
| 4 квартал 2014 | Работа электронного ресурсного центра по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодых людей групп риска. Проведение дистанционного электронного курса «Менеджмент профилактических программ в области ВИЧ среди молодежи групп-риска» | Октябрь-декабрь Интернет | Тематический координатор по образованию | |
| | Организация и проведение итоговой научно-практической конференции «Актуальные проблемы профилактики, лечения, ухода и поддержки молодых людей групп повышенного риска» | Ноябрь Минск | Менеджер проекта | |
| | Заключительное заседание Наблюдательного совета проекта | Декабрь Минск | Менеджер проекта | |

